GESTIONAREA DESEURILOR

Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de executie a cladirii vor fi incarcate si transportate
in containere speciale ale societatii POLARIS,in locurile precizate de primarie.

Deseurile rezultate vor fi selectionate dupa cum urmeaza:

- Beton

Pamant, pietre,resturi balast

Materiale plastice

Amestecuri metalice

- Ambalaje de hirtie si carton

Deseurile generate de activitatea de turism ale pensiunii,vor fi colectate in recipienti tip euro-
pubele si vor fi eliminate de catre serviciul de salubrizare al orasului Navodari.

Acestea vor fi selectionate astfel:

- Ambalaje de hirtie si carton

- Ambalaje de plastic

- Ambalaje de sticla

- Deseuri biodegradabile -

Aceste pubele au loc speclalptevazutmmteﬂomlpmpnemm;)ensnmn
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ORGANIZARE DE SANTIER

Lucrarile de organizare de santier au rolul de a pregati,facilita,depozita si desfasura toate activi
tatile ce se deruleaza ,de la inceperea pina la terminarea executiei pensiunii proiectate.
Pe toata perioada executiei se va tine cont in mod obligatoriu de a nu se intreprinde nicio
activitate de constructii la exteriorul san incinta obiectivului,in intervalul 1mai-31 sep-
tembrie In perioada mentionata fiind permise numai lucrari de executie la interiorul cladirii.
La inceputul perioadei de organizare ,se va porni cu imprejmuirea perimetrala a proprietatii
cu panouri din tabla demontabile,inalte de 1,7m,care sa protejeze atat activitatile ce se vor
desfasura in incinta, cat si pe cele din afara ei.
Accesul auto in incinta se va desfasura de pe strada omepogatd.,
Tot pamantul rezultat din sapatura generala,precum si molozul rezultat in perioada de executic
se va transporta in locurile indicate de primarie,dupa ce in prealabil s-a luat acceptul acesteia.
NU este permisa depozitarea sau ocuparea niciunui spatiu exterior incintei proprietarului,decat
daca acesta are permisiunea expresa de la vecini sa faca acest lucru.

€ Pe toata perioada executiei,se va afisa la loc vizibil din strada,un panou care sa informeze

: denumirea lucrarii,beneficiar,executant,proiectant,termen de executie,autorizatie.

In situatia in care prin activitatile ce se desfasoara la aceasta investitie(transporturile grele),se
deterioreaza drumul de acces sau orice altceva,beneficiarul lucrarii va suporta aducerea la sta-
rea iniztiala a stricaciunii. ire
Incinta organizarii santierului va fi inlaturata,numai dupa ce lucrarile exterioare cladirii au fost

- - - -

terminate ,precum si sistematizarea incintel aceste1a.
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